

Date	Heure	Activité	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12
19/04/2018	10:00	Planification & organisation	CE/S1	CE/S2	CE/S3	CE/S4	CE/S5	CE/S6	CE/S7	CE/S8	CE/S1	CE/S2	CE/S3	CE/S4
	14:00	Correction												
	15:00	Début de l'installation												
20/04/2018	10:00	Point intermédiaire	CE/S1	T2/S1	T2/S1	CE/S4	T2/S4	T2/S4	CE/S7	T2/S7	T2/S7	CE/S2	T2/S2	T2/S2
	10:30	Fin de l'installation												
	11:30	Recette												
26/04/2018	10:00	Début de l'installation												
	11:30	Point intermédiaire	T2/S2	CE/S2	T1/S2	T2/S5	CE/S5	T1/S5	T2/S8	CE/S8	T1/S8	T2/S3	CE/S3	T1/S6
	14:30	Fin de l'installation												
	16:00	Recette												
27/04/2018	10:00	Début de l'installation												
	11:30	Point intermédiaire	T1/S3	T2/S3	CE/S3	T1/S6	T2/S6	CE/S6	T1/S1	T2/S1	CE/S1	T1/S4	T2/S4	CE/S4
	14:30	Fin de l'installation												
	16:00	Recette												

<b>Systèmes :</b>	S1	Télémesures de Consommation Electrique (situation 1)	<b>Affectations</b>	E1	ASTRUC	E7	CERTAIN	<b>Rôles :</b>	CE	Chef d'équipe
	S2	Système Automatisé de Gestion d'Accès (situation 1)		E2	AUDINAY	E8	CLERIMA		T1	Technicien 1
	S3	Télémesures de Consommation Electrique (situation 2)		E3	BARBA	E9	DESSART		T2	Technicien 2
	S4	Système Automatisé de Gestion d'Accès (situation 2)		E4	BASSON	E10	GOLVET			
	S5	SICA (situation 1)		E5	BEAUFOND	E11	IPHAINE			
	S6	SICA (situation 2)		E6	CARMEL	E12	LAU			
	S7	DOMOTICZ (situation 1)								
	S8	DOMOTICZ (situation 2)								

Date	Heure	Activité	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23	E24
19/04/2018	10:00	Planification & organisation	CE/S5	CE/S6	CE/S7	CE/S8	CE/S1	CE/S2	CE/S3	CE/S4	CE/S5	CE/S6	CE/S7	CE/S8
	14:00	Correction												
	15:00	Début de l'installation												
20/04/2018	10:00	Point intermédiaire	CE/S5	T2/S5	T2/S5	CE/S8	T2/S8	T2/S8	CE/S3	T2/S3	T2/S3	CE/S6	T2/S6	T2/S6
	10:30	Fin de l'installation												
	11:30	Recette												
26/04/2018	10:00	Début de l'installation												
	11:30	Point intermédiaire	T2/S3	CE/S6	T1/S6	T2/S1	CE/S1	T1/S1	T2/S4	CE/S4	T1/S4	T2/S7	CE/S7	T1/S7
	14:30	Fin de l'installation												
	16:00	Recette												
27/04/2018	10:00	Début de l'installation												
	11:30	Point intermédiaire	T1/S7	T2/S7	CE/S7	T1/S2	T2/S2	CE/S2	T1/S5	T2/S5	CE/S5	T1/S8	T2/S8	CE/S8
	14:30	Fin de l'installation												
	16:00	Recette												

<b>Systèmes :</b>	S1	Télémesures de Consommation Electrique (situation 1)	<b>Affectations</b>	E13	LAURIER	E19	CHARMANT	<b>Rôles :</b>	CE	Chef d'équipe
	S2	Système Automatisé de Gestion d'Accès (situation 1)		E14	LEDUC	E20	MONTA		T1	Technicien 1
	S3	Télémesures de Consommation Electrique (situation 2)		E15	LONETE	E21	MICHALON		T2	Technicien 2
	S4	Système Automatisé de Gestion d'Accès (situation 2)		E16	LOUISON	E22	MORNET			
	S5	SICA (situation 1)		E17	LUCE	E23	MOUNDRAS			
	S6	SICA (situation 2)		E18	CABRISSEAU	E24	ALLOUCHERIE			
	S7	DOMOTICZ (situation 1)								
	S8	DOMOTICZ (situation 2)								